

IPP-KOMITEEN

Arbeidsåret 2014-15

Komiteleder: Andrea Ramirez Stangeland

Komiteemedlemmer: Camilla Hermansen

Del 1: Faste arbeidsoppgaver

- Dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens arbeidsbeskrivelse

Oppgave	Ansvarlig	Budsjett	Planlagt	Gjennomført
Fordele delegasjoner, sende ut brev om mottatte plasser osv.	Andrea	0	30. Januar	
Trene IPP deltagere	Camilla	0	April/Mai - TBA	
Finne prosjektkoordinator for IPP-prosjektet i 2016	Andrea og Camilla	0	15. Mars	
Overlappingsseminar	Alle	0	August/ September	
Planleggingsmøte(r) for komitémedlemmene	Andrea og Camilla	2000 (til reise)	Kontinuerlig	
Lyse ut ledige IPP-plasser	Andrea og Camilla	0	Oktober/ November	
Undersøke om vi skal søke om et IPP for 2016	Andrea	0	Innen 1. Mai	

Del 2: Strategiske satsinger

- Her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen de av mål/tiltak som den vil jobbe videre med i arbeidsåret 2013. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i strategi-og handlingsplan 2012-2013 og vedtatt av landsmøtet.

REKRUTTERING

Mål:	øke antall søkere på IPP 2015 fra 5 til minimum 8 søkere				
	Oppgave	Ansvarlig	Budsjett	Planlagt	Gjennomført

Tiltak 1	Lyse ut og informere om de ledige plassene til IPP 2015 via hjemmeside, facebook side og epost til alle lokallag. For å måle at målet er nådd vil det gås igjennom det totale antallet søkere på IPPer under CISV Norges Overlappingsseminar 2015.	Andrea & Camilla	0	1. utlysning i Oktober på den dagen vi blir informert av IO. 2 utlysninger på epost og 4 på facebook i November måned	
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NETTVERKSBYGGING

Mål:	Spre kunnskap og engasjement rundt IPP				
	Oppgave	Ansvarlig	Budsjett	Planlagt	Gjennomført
Tiltak 1	Opprette en facebook side (like-side) til IPP Norge hvor vi kan dele informasjon om ledige plasser, søknadsfrist m.m. Siden vil fungere som supplement til CISVs hjemmeside og ikke som hovedplattform for informasjonsdeling. Både Andrea og Camilla er administratorer og vil få hjelp av Informasjons- komiteen med å finne riktig logo til sidens profilbilde.	Andrea og Camilla + litt hjelp fra Informasjonskomiteén	0	Siden skal være opprettet innen 24. August og helt på plass 20. September.	
Tiltak 2	Finne eller lage en flyer med grunnleggende informasjon om IPP som sendes på epost til alle lokallag og deles på sosiale medier (kan også bli printet i CISV bladet). Flyeren blir sendt til alle lokallag, delt på nettsiden til CISV og på IPP facebookside.	Andrea og Camilla + litt hjelp fra Informasjonskomiteén	0	Flyeren skal være ferdig laget 1.Oktober og delt innen 5.Oktober	

Tiltak 3	Be CISV Norge om å ha et eller flere spørsmål om IPP i Julekalenderen på facebook	Andrea	0	Innen 30. November	
Tiltak 4	Oppdatere facebookside	Camilla og Andrea	0	Kontinuerlig etter behov, min. 6 ganger innen 1. Desember og min. 6 ganger innen 1. Mai	

PLANLEGGE IPP 2016

Mål:	Legge til rette for planlegging av IPP 2016				
	Oppgave	Ansvarlig	Budsjett	Planlagt	Gjennomført
Tiltak 1	Undersøke om vi skal søke om et IPP 2016	Andrea	0	1. Februar	
Tiltak 2	Finne en prosjektkoordinator for IPP 2016	Alle	0	15. Mars	
Tiltak 3	Kontakte fylkeslag	Camilla	0	15. April	